## iş-zaman çizelgesi

İP No	İş Paketlerinin Adı ve Hedefleri	Kim Tarafından Gerçekleştirileceği	Zaman Aralığı (. hafta)	Başarı Ölçütü ve Projenin Başarısına Katkısı
1	Uygulama Arayüz Tasarım Taslağı (Butonların Eklenmesi, TextBox ların eklenmesi, Axes lerin Eklenmesi,)	ERHAN AYHAN	5. hafta	%2
	Uygulama Arayüz Tasarım Taslağı Geliştirme			
2	radiagi Conşumic	ERHAN AYHAN	6. hafta	%2
3	Uygulama kodları (Arayüz Fonksiyonların Yazılması) (pushButtonCallBack,text,axes vs. yazılması)	ERHAN AYHAN	7. hafta	%4
4	Uygulama kodları (Gaussian Fonksiyonların Yazılması) (Video Okuma , Eğitim Framelerin denenmesi)	ERHAN AYHAN	8. hafta	%20

5	Uygulama kodları (Araçların Tespit edilmesi için gereken Fonksiyonların Yazılması)	ERHAN AYHAN	9. hafta	%20
	(Döngülerin Yazılması,Eğitimin Kaç karede tamamlayacağının hesaplanması.)			
6	Uygulama kodları (Araçların Tespit edilmesi için gereken Fonksiyonların Yazılması ve Geliştirilmesi)	ERHAN AYHAN	10. hafta	%20
7	Uygulama kodları (Araçların Sayılması Üzerine Fonksiyonların Yazılması) (aracSay)	ERHAN AYHAN	11.hafta	%20
8	Uygulama Arayüz Üzerinden Araç Görüntülerini Getirme Ve Araç Sayısını Yazdırma (Foreground player vs., aracSay,anlıkAraçSayısı)	ERHAN AYHAN	12.hafta	%10
9	Uygulamanın test edilmesi ve Proje Bitimi.	ERHAN AYHAN	13.hafta	%2